



👤 木村 秀継 様 / 株式会社国宝社様 ご提案資料

株式会社国宝社 様

PDF注文書入力支援システム ご提案

既存システムを活かし、受注入力負担を減らす

160年続く製本事業の基幹（VB+Oracle）はそのまま。

いちばん負担の大きい「PDF注文書の手入力」だけを、社内Webで段階的に軽くしていくご提案です。

📄 本資料の位置づけ

第2回121（2026-05-29）
合意に基づく初回提案

無償提案 / 簡易モック共有 段階

実装確約や最終見積のご提示ではなく、実現イメージと進め方の判断材料をお示しする資料です。

作成日	2026年7月
提出先	株式会社国宝社 様
宛先	木村 秀継 様
担当	tugilo 次廣 淳

本資料は、第2回121で合意した方向性に沿って、実現イメージと進め方の判断材料を整理したものです。



本提案の結論

はじめに一枚で

“ 今回のご提案は、ひとことで

基幹システムはそのまま。
PDF入力だけを、社内Webで支援します。



既存 VB + Oracle は そのまま温存

160年続く製本基幹は長年安定稼働している資産。触らず、その周辺に入力支援を追加する形で進めます。



社内ローカルサーバー上の Webで展開

既存Windowsサーバーの Hyper-V 上に Linux Web を追加。社内 Wi-Fi / VPN からのみアクセス、外部公開はありません。



人が確認してから Oracle に登録

PDF解析は「入力支援」であり、100%自動化は目指しません。事務員の方が確認・修正したうえで Oracle に登録します。



国宝社様の強みと、いまの課題

現状整理

160年の基盤で築いてこられた強みを土台に、負担の大きい部分だけを軽くしていく方針で整理しました。

🏰 国宝社様の強み

STRENGTHS / これまでに築かれた資産



創業160年の製本会社

長い時間をかけて磨かれた製本の技術と信頼



製本業界でのV字回復

厳しい市場環境のなか事業を立て直された実績



大手出版社との継続取引

ジャンプ・マガジン等の実績



家系図・ルーツ調査など新規事業も展開

製本の技術を軸に活動領域を広げておられる

⚠️ いま抱えていらっしゃる課題

CURRENT ISSUES / 事務・受注まわりの負担



出版社PDF注文書の手入力が多い

受注のたびに、事務員が目視しながら基幹に入力



大口顧客だけで 月300~400件 / 全体では倍近い可能性

受注件数の増加に比例して事務負担が積み上がる



出版社ごとにPDFフォーマットが違う

項目の並びや呼び方が異なり、担当者の記憶に依存



入力が増えるほど、事務側の負担が重くなる

属人化と、転記ミス・見落としのリスクにもつながる

💡 強みを支えている基幹（VB+Oracle）はそのまま活かし、負担の大きい入口だけを軽くする、というのが今回の基本方針です。



現状の受注処理の流れ（As-Is）

現状フロー

いまの流れを整理すると、負担の集中している場所がはっきり見えてきます。



出版社・大口得意先から発注

大手出版社を中心に、日々PDFの注文書が届く



PDF注文書が届く（メール等）

出版社ごとにレイアウトが異なる複数フォーマット



⚠ 事務員が目視確認 → 手入力

大口顧客だけで月300～400件。ボトルネックはここに集中しています。



既存 製本販売管理システム

VB + Oracle（長年稼働・温存）



生産・納品へ

受注情報が製造工程に渡る



Excel で日報・分析

受注実績や日次集計を Excel で管理



ボトルネックは「PDF注文書 → 事務員による手入力」の一箇所に集中しています。ここが軽くなれば、受注全体のスループットが変わってきます。



表面の要望と、裏にあるお困りごと

要件整理

お聞きしたご要望の裏側で、実際に効いてくるであろう困りごとを合わせて整理しています。

1 お伺いした要望



PDF手入力を減らしたい



既存システムは温存したい



Oracleへ安全に登録したい



社内ローカルWebで運用したい



段階的に広げたい

2 裏にある、実際のお困りごと（推察を含む）

👤 件数が増えると、人が足りなくなる

月300～400件（大口のみ）が増えれば、事務員の稼働がそのままボトルネックになります。

🔍 転記ミス・見落としのリスク

数字の桁違い、明細の抜け、指示欄の読み違いなど、目視入力に伴う小さなミスが積み重なります。

👤 フォーマット差が担当者の記憶に依存

出版社ごとの読み方・ルールが個人の暗黙知になっていて、引き継ぎや不在時にリスクが顕在化します。

⚠️ 基幹を触る全面改修はリスクが大きい

長年安定して稼働している基幹（VB+Oracle）に手を入れる作業は、影響範囲が読みにくく、現場を止めるリスクが伴います。全面刷新にはご慎重になるのが自然です。

🔒 機密データを外部クラウドに出したくない

出版社・得意先の受注情報は機密性が高く、外部クラウド側で扱うことにはご慎重になるのが自然です。社内で完結する構成が安心につながります。

💡 「基幹を壊さない」「社内で完結」「人が確認してから登録」 — この3つを満たす形が、要望と裏の困りごとの両方に応える設計指針になります。



なぜ「全部作り替え」ではないか

選択肢の比較

検討しうる選択肢を並べ、今回の提案がどの位置づけにあるかを整理しました。

選択肢	主な特徴・懸念点	判断
🔪 基幹システム全面刷新	VB+Oracle をゼロから作り直す。影響範囲が広く、現場停止のリスク・コスト・移行期間の負担が大きい。	リスク大
📄 Google Workspace / GAS	受注情報を外部クラウド側に持つことになる。第2回121で「使わない」ことに合意済み。	不採用（121合意）
🔧 既存VBに直接改修	長年の資産に手を入れる作業。保守・ソース・テスト環境の制約があり、副作用が読みにくい。	慎重に
★ 周辺Web + Oracle 連携 (今回のご提案)	基幹はそのまま。入口だけを社内Webで支援。人が確認してから Oracle に登録する構成で、基幹への影響を最小化。	本命

“ 160年続く基幹を守り、入口だけを軽くする。
全面刷新ではなく、負担の大きい部分だけを段階的に改善するアプローチです。



ご提案するシステム像（Phase 1）

To-Be 全体構成

既存基幹の周辺に「入力支援Web」を追加する3層構成。既存部分（グレー）は触りません。

≡ 3層構成（左が今回追加分）

Phase 1 新規

PDF入力支援 Web（社内）

PDFアップロード / 解析 / 画面上で確認・修正 / Oracle登録
Hyper-V 上 Linux Web、社内 Wi-Fi/VPN 内でのみ利用



既存 / 温存

製本販売管理システム（VB + Oracle）

受注ヘッダー・明細テーブル / 採番など既存ルールを順守
従来のVB画面からの入力も引き続き利用可能



既存 / 温存

Excel 日報・分析 等

現在の日次集計・分析の運用はそのまま継続

⇒ 入力支援Webの操作フロー（6ステップ）

1

PDFをドラッグ&ドロップ

受信したPDFをそのまま画面へ

2

基本情報・明細を自動抽出

タイトル・数量・納期などを解析

3

画面上で確認・修正

事務員が見ながら整える

4

不明項目を目立たせる

要確認欄をハイライト表示

5

登録前に最終確認

全体を見渡して意思決定

6

Oracle登録 → 管理No表示

既存テーブルへ書き込み・完了



この構成のポイント

- ・基幹はWeb経由で「受注ヘッダー・明細」に書き込むだけ。既存構造は変更しません
- ・従来のVB画面からの入力もそのまま使えます。並行運用が可能
- ・失敗しても従来運用に戻れる、無理のない切り替え設計

ⓘ 受注ヘッダー・明細テーブル（TTJUCUHD/TTJUCUDT）の定義は2026-07-05に受領済み。マッピング設計を進める準備が整っています。



なぜ「100%自動化」ではないか

設計思想

解析だけに任せるのではなく、人の確認を残す設計にしている理由をご説明します。



REASON 01

出版社ごとにPDFレイアウトが違う

項目の並び、呼び方、明細の書き方が出版社ごとに異なります。**1つのルールで全てを完璧に読み取ることは難しく、必ずどこかで人の判断が要ります。**



REASON 02

備考欄には現場判断が必要


紙種の指定、加工方法、納期の微調整など、**備考欄の内容は経験に基づく判断**を伴います。機械的な解釈だけで扱うと、生産現場に影響が出かねません。



REASON 03

Oracle登録には既存ルールの順守が必要

受注管理番号の採番、コード体系、明細順など、**既存の運用ルール**があります。それらを守ったうえで登録するには、確認のワンステップが安全です。



REASON 04

人の確認があるから、現場が安心して使える

「**機械の判断で勝手に登録されてしまう**」不安があると、現場は結局二重チェックすることになります。最後は人が押す設計のほうが、実務では長続きします。



自動化するのは**入力支援**まで。最終判断は**人**。

「解析」＋「人の確認」で、負担を減らしつつ品質を落とさない設計です。



インフラとセキュリティ

第2回121合意

受注情報は社内ですべて完結。外部クラウドを経由しない構成としています。

品 ネットワーク構成イメージ

品 国宝社様 社内ネットワーク（社内ですべて完結）



事務員PC

社内Wi-Fi／有線LAN



外出時のPC

既存 VPN 経由



既存 Windows サーバー／Hyper-V 上に Linux Web を追加

PDF入力支援 Web（新規）＋ Oracle（既存）を同一社内ネットワーク内で連携



PDF入力支援 Web（新規）

Linux 上の Web アプリ



Oracle（既存 温存）

受注ヘッダー・明細



外部インターネット公開なし／Google Workspace・GAS は使わない



Hyper-V 上の Linux Web を追加

既存 Windows サーバーの仮想化基盤に、独立した Linux Web を1台追加。既存資産にも影響しにくい構成。



アクセスは社内 Wi-Fi／有線 LAN のみ

社外からは既存 VPN 経由でのみ接続。事務員が普段使うネットワークで完結します。



外部インターネット公開なし

受注情報を持つWebサーバーは、外部からアクセスできない構成とします。



Google Workspace／GAS は使わない

第2回121で合意した通り、外部クラウド経由での運用は選択しません。



受注情報や添付ファイルは **社内完結**。クラウド事業者・外部サービスに預けない、老舗企業のセキュリティ観に沿った構成です。



段階的な進め方（Phase 1～3）

ロードマップ

全部を一度に進めるのではなく、いちばん負担の大きいところから、段階的に広げていきます。

★ まずここに集中

1 Phase 1 最優先

PDF注文書 入力支援

2026年 入口の改善

- PC作成PDF・初期数パターンから着手
- 解析 → 確認画面 → Oracle 登録の一連の流れ
- 受注ヘッダー・明細への書き込み（既存テーブル）
- 失敗時は従来のVB入力へ戻れる設計
- 対象出版社は少数から段階的に拡大

2 Phase 2 その次

社内業務の Web化

Phase 1 の運用が落ち着いた後

- 日報・集計の Web 参照化
- Excel 帳票の一部を Web 化（見る用途から）
- Phase 1 と同じ社内Web基盤に載せる
- 既存 Excel の運用は必要な限り併存
- 効果を見ながらどこまで広げるかを判断

3 Phase 3 将来

拡張・外部連携 将来展開

Phase 2 の実績を踏まえて

- 得意先による直接入力（ご相談のうえ）
- 追加PDFフォーマットへの対応拡大
- 手書き注文書の扱い（別途検討）
- 社内でのAI利用の正式ルート整備
- Phase 1・2 の状況を見ながら段階的に判断



今回は、まず **Phase 1 だけ** に集中します。

Phase 2・3 は方向性の共有まで。同じ確度でお約束するものではありません。



Phase 1 で含めること／含めないこと

スコープ整理

最初の一步を明確に。含めないものも、なぜ含めないかを合わせてお示しします。

✔ Phase 1 に含めるもの

INCLUDED / 今回の入口改善スコープ



PDFアップロード・解析機能

PC作成PDFの初期数パターンから着手



確認・修正画面（Web UI）

事務員の方が画面上で内容を整えるための入口



Oracle登録（既存テーブルへ書き込み）

受注ヘッダー・明細への登録。既存の採番ルールを順守



社内 Web UI（Hyper-V 上 Linux Web）

社内Wi-Fi／VPNからのみアクセス。外部公開なし



失敗時に従来のVB入力へ戻れる並行運用

切り替えは強制せず、慣らしながら移行できる設計

✖ Phase 1 に含めないもの

NOT INCLUDED / 段階を分けてご相談する部分



基幹システムの全面リプレイス

VB+Oracle は温存。今回の範囲外



手書き注文書のOCR対応

まずはPC作成PDFから。手書きはPhase 3で別途検討



得意先向けポータル（直接入力）

運用体制も含めた検討が必要なため、将来的なテーマとして



外部クラウド／Google Workspace の利用

第2回121で「使わない」ことに合意済み



既存の生産・納品まわりの機能改修

Phase 1 は入口に集中。基幹の他機能は触りません



「含めない」ものは「今回はやらない」という意味で、今後もやらないという意味ではありません。Phase 2・3で改めてご相談しながら判断していきます。



期待できる効果（Before / After）

Phase 1 の見込み

数値目標は追加PDFサンプルの確認後に試算しますが、方向性としての変化はこうに整理できます。

観点	← Before 現状	→ After Phase 1 後の見込み
 入力の仕方	 PDFを画面で見ながら、事務員が基幹に手入力	 アップロード → 確認中心の操作。手入力量が大幅に減る見込み
 フォーマット差の扱い	 担当者の記憶に依存（属人化）	 解析ルールをシステムに蓄積。担当者が変わっても継続できる
 受注処理のスループット	 入力がボトルネックになりやすい	 受注処理全体のスループット向上を見込む（試算はサンプル取得後）
 基幹への影響	！基幹改修はリスク大で踏み出しにくい	 基幹を触らず改善。既存資産を守りながら入口だけを軽く
 ミス・見落とし	 目視入力に伴う小さなミスが積み重なる	 要確認項目を目立たせることで見落としが減る見込み

Phase 1 で守りたい価値

 **時間の削減**
事務員の入力負担を軽く

 **ミスの低減**
見落とし・転記漏れの抑制

 **160年基盤の継続**
基幹VB+Oracleを触らず改善

 **社内完結の安心**
受注情報は外部に出さない

→ 入力時間の削減率・投資回収期間の**定量試算は次スライド**（人件費ベース／3シナリオ）でご覧いただきます。数値は「**見込み**」「**試算**」という位置づけで、保証を含みません。



投資対効果（ROI） — 人件費ベース試算

概算試算／保証なし

180万円だけでなく「何年で元が取れるか」を試算します。数値は**断定・保証を含まない見込み値**です。

📊 試算の式

年間削減効果 = 削減時間 × 人件費単価
投資回収期間 = 初期投資 ÷ 年間削減効果

⚙️ 試算の前提（第2回121ベース）

対象：大口顧客PDF **月350件**／削減対象：**手入力時間**（確認・修正は別、ミス低減はプラスα）

❓ 確定していないもの

1件あたり入力時間・人件費単価 **貴社ヒアリング後に確定**

シナリオ	1件時間	削減率	年間削減時間	年間効果※	回収期間※
保守 CONSERVATIVE	10分	30%	210時間	約 52万円	約 3.4年
標準 STANDARD／推奨基準	15分	40%	420時間	約 105万円	約 1.7年
楽観 OPTIMISTIC	20分	50%	700時間	約 175万円	約 1.0年

※人件費単価 **¥2,500／時間** の参考試算。初期投資はパッケージB（180万円・次スライド）を想定。単価・件数が確定した時点で再試算します。

📊 判断の目安

✓ 回収 ～2年

導入検討がしやすいゾーン

楽観・標準シナリオが該当。パッケージB（初期導入）から直接進めやすい水準です。

📈 回収 2～3年

検証バックA（50万）から段階導入

まず50万で削減率を実測し、B以降の判断材料に。投資リスクを分散できます。

🔍 回収 3年超

1件時間・件数の再確認から

前提が実態と合っていない可能性。対象範囲を再定義してから投資判断します。

⚠️ 本試算は**削減率・回収期間の保証を含まない概算試算**です。正式見積ではありません。ミス低減・属人化解消などの**定性効果は本試算に含めていません**（プラスαとして働きます）。



概算見積（案） — 3つのパッケージ

税別 / 概算案

要件確定前の概算案です。前スライドのROI試算とセットで、投資判断の材料としてご覧ください。

📁 PACKAGE A

検証パック

Step 0 : PDF解析・Oracle書き込み検証

50

万円 前後 / 税別

≡ 主な内容

- 1～2フォーマットのPDF解析検証
- Oracle受注ヘッダー・明細への書き込みテスト
- 解析精度・1件処理時間の実測レポート
- B・Cへ進む判断材料の共有

📌 ROI上の位置づけ

削減率を実測し、ROI試算の信憑性を上げる
回収期間の推定に不確実性がある場合、まずここから

★ 推奨 / PACKAGE B

初期導入

検証 + 1フォーマット 本番試運用

180

万円 前後 / 税別

≡ 主な内容

- Aの検証を包含
- 1フォーマットの本番運用向け構築
- 社内Web UI（確認・修正画面）
- Oracle登録の並行運用サポート
- 試運用期間の伴走・改善

📌 ROI上の位置づけ

回収期間 **約1.0～3.4年**（前スライド試算）
標準シナリオで**約1.7年**を見込む

📁 PACKAGE C

拡張

B + 追加2フォーマット 運用拡大

230

万円 前後 / 税別

≡ 主な内容

- Bの導入内容を包含
- 追加2フォーマットへの対応
- 複数フォーマット切り替えUI
- 運用ルール・保守体制の整備

📌 ROI上の位置づけ

フォーマット追加で**削減時間増**の見込み
対象出版社が広がるほど、単位あたり効果が上がる



まず A（50万）でROI前提を実測確認するのが、リスクの低い選び方です。
実測後にB・Cへ進む道筋を、無理なく段階的に。

⚠ 100%自動化・削減率の保証は含みません。**正式見積ではなく概算案**です。要件が確定した時点で改めてご提示します。



進め方と次のアクション

当面のステップ

今日以降の当面のステップを、tugilo側／木村様側それぞれで整理しました。

🔗 Phase 1 の全体ステップ（5段階）



👥 次のアクション / 役割分担

🏢 tugilo（次廣）側で進めること

- **簡易モックの作成**
頂戴したPDFサンプル・テーブル定義をもとに、操作イメージを画面化
- **PDF → Oracle マッピング案の整理**
受注ヘッダー・明細への対応表を作成
- **概算見積・ROI試算の共有（本資料）**
追加サンプル確認後、対象範囲ごとに再試算してご共有

👤 木村様側でご確認いただきたいこと

- **追加PDFサンプルの共有**
代表的な出版社のPDFを数パターン頂戴できると設計が進みます
- **初期対象フォーマットの選定**
最初にどの出版社から着手するかのご意向
- **1件あたり入力時間・担当人数の共有** ROI試算
ROIの再試算に必要。実測値・体感値どちらでも
- **Oracle書き込み権限・保守会社との調整**
既存ベンダー・IT担当の方との事前確認



おわりに

クロージング

今回のご提案の背景にある考え方を、あらためて一言でお伝えします。

“

国宝社様のご要望は、新しいシステムそのものではなく、
160年続く製本事業の入口を、無理なく軽くしたいということだと理解しています。

全面刷新ではなく、いま動いている基幹を守りながら、いちばん負担の大きいところから改善する。
まずは簡易モックで、実際の操作イメージを一緒に確認できればと思います。

次のミーティングに向けて

次はぜひ、簡易モックで画面を見ながらすり合わせましょう。

ご提案

tugilo 次廣 淳

2026年7月 初回提案（無償・簡易モック段階）