【案・社内確認用】各行の金額・条件・発行者表記は次廣確定前。確定後にこの枠を外して発行する（送付不可）。

御 見 積 書

見積番号: TG-2026-KK-05（案）
発行日: 2026年　月　日（確定後記入）
有効期限: 発行日から 60 日

株式会社国宝社 御中　ご担当: 木村 秀継 様

tugilo（次廣 淳）　※所在地・連絡先・登録番号は発行時に記載

下記のとおり御見積申し上げます。

御見積金額（税込）　¥3,118,500　税抜 ¥2,835,000 ＋ 消費税（10%）¥283,500

件名	注文PDF入力・製本作業予定表 システム 構築一式
内容	①注文書 PDF（出版社ポータル DL・様式固定）を文字抽出／OCR＋様式テンプレートで読み取り、人が確認・承認して CSV 出力する注文入力機能 ②人の判断を言語化した条件で自動配置案を出す製本作業予定表 ③社内サーバー構築。AI（外部 API・機械学習）は含まない
金額の考え方	各作業項目は成果物単位の定額（数量 1 式・単価＝金額）。作業時間の積み上げではなく、成果物の範囲と貴社で生む価値に基づく価格。範囲が変わる場合は着手前に変更見積を提示
納期	契約から約 3 か月（要件定義 2 週・開発 6〜8 週・並行テスト 2〜4 週）。2027年2月26日（金）までに検収・支払完了
支払条件（案）	契約時 30%（¥850,500）／テスト準備完了時 40%（¥1,134,000）／検収時 30%（¥850,500）いずれも税抜。助成金の交付時期に合わせて調整可
基幹との関係	VB＋Oracle は改修しない。補助DB → CSV → 既存システム開発会社の取込プログラム → Oracle

1. 見積内訳（税抜）

#	作業	内容	数量	金額	設計書
M0 要件定義・基本設計				**¥210,000**	
M0-1	条件ヒアリング	担当者ヒアリング 2 回。人の判断の言語化シート（一緒にやるか／どこでやるか／順番／入る量／例外）、稼働枠・設備適性・優先順の収集と条件表化	1 式	¥87,500	仕様 §6
M0-2	入力項目・CSV の確定	VB 基本情報・詳細情報と注文書 PDF の対応確定、コード変換表の初期内容、CSV レイアウト（開発会社）との突合	1 式	¥52,500	基本設計 §4・§6
M0-3	設計書の確定版	基本設計書・仕様書・構成図の更新（PDF 読取方式・まとめ製本・条件管理・再発行差分・製本日）。画面一覧・項目定義	1 式	¥70,000	全章
M1 共通基盤				**¥175,000**	
M1-1	認証・権限・ログ	ログイン、ユーザー、役割（入力／チェック／予定／管理）、操作ログ	1 式	¥70,000	基本設計 §8
M1-2	DB・Docker・バックアップ	補助DB スキーマ、Docker 構成、日次バックアップと復旧手順	1 式	¥70,000	基本設計 §5・§9
M1-3	マスタ	判型（25 種）、作業場所（6 拠点）、優先度、得意先の写し（VB から取込）	1 式	¥35,000	仕様 §7
M2 注文入力（PDF 読取）				**¥665,000**	
M2-1	PDF 受付・分割	複数ファイルのドラッグ＆ドロップ、ページ分割（n/N 表記・枠位置）、取込一覧、1 件ずつ切替「次へ」	1 式	¥105,000	基本設計 §3 S-01〜02
M2-2	PDF 読取・テンプレート	文字抽出（文字 PDF）と社内 OCR（画像）の両対応、主要 1 社様式のテンプレート（ヘッダー・製本様式・部品明細）、全角半角・日付・数値の整形、サンプル 50 件以上での精度確認。実物が文字 PDF のみなら OCR 分 約 ¥105,000 を減額	1 式	¥175,000	仕様 §2

#	作業	内容	数量	金額	設計書
M2-3	入力・確認画面	VB 基本情報・詳細情報相当の項目、既定値（取込元ごとの得意先等）、製本日のカレンダー入力、PDF プレビュー並置	1 式	¥140,000	基本設計 §3 S-03
M2-4	コード変換表	部品名→種別、印刷所名→コード、加工所名→コード、シリーズ略号→コード。管理画面で追加・編集	1 式	¥70,000	仕様 §7
M2-5	再発行の突合・差分	発注 No.＋品目コードで突合、項目単位の差分表示、変更履歴、担当者への通知。自動上書きしない。重版は前回との差分のみ確認	1 式	¥105,000	仕様 §2.4
M2-6	検証・承認・証跡	数値の桁・範囲、日付妥当性、判型寸法の整合。信頼度の低い項目と数字項目の強調。承認・差戻し、解析証跡	1 式	¥70,000	仕様 §2.3
M3 生産依頼表 手動入力				**¥105,000**	
M3-1	手動入力画面	Excel テンプレートと同じ項目。M2-3 の画面を共用し取込元「Excel」で登録。上書き（新しい依頼表）の扱い	1 式	¥105,000	基本設計 §3 S-04
M4 CSV 出力・連携調整				**¥210,000**	
M4-1	CSV 出力	承認済みを開発会社レイアウトで出力。既定フォルダ、ファイル名一意、文字コード、出力履歴、再出力	1 式	¥105,000	基本設計 §6
M4-2	連携調整・結合	開発会社とのレイアウト確認、取込結果の扱い（通知・UPDATE／DELETE の要否）、結合テスト 2 回	1 式	¥105,000	基本設計 §6
M5 製本作業予定表				**¥490,000**	
M5-1	予定表画面	横＝日付・縦＝6 拠点、週／月切替、未配置一覧、ドラッグで差し込み・入れ替え、作業時間、マス・日・週の合計、手追加、塞ぎ	1 式	¥315,000	基本設計 §3 S-06
M5-2	まとめ製本（グループ）	複数注文を 1 行にまとめて表示、ドリルダウン、グループの分割・結合、合計部数	1 式	¥105,000	仕様 §6.2
M5-3	状態管理	仮／確定（火曜仮・木曜確定）、固定（動かさない）、確定時の履歴	1 式	¥70,000	仕様 §6.4
M6 自動配置（条件エンジン）				**¥420,000**	
M6-1	条件管理画面	グルーピング条件（AND/OR・優先順）、設備適性（場所×判型×仕様）、並び替えルール（重み）、稼働枠・塞ぎ。担当者が追加・変更できる	1 式	¥175,000	仕様 §6.3・§7
M6-2	配置エンジン	条件でグルーピング → 場所 → 日・順番を決めて案を出す。案ごとに理由を表示。人が確定するまで反映しない	1 式	¥175,000	仕様 §6.3
M6-3	修正の記録・差分	案と人の修正の記録、並行テスト用の「システム案 vs 手組み」差分一覧	1 式	¥70,000	仕様 §6.5
M7 テスト・並行テスト・検収				**¥280,000**	
M7-1	結合テスト	機能1 → CSV → 機能2 の通しテスト、OCR 精度の確認記録	1 式	¥70,000	仕様 §10
M7-2	並行テスト伴走	現行の手入力・手組みと並走（2〜4 週）。週 1 回の見直し、条件の追加、修正	1 式	¥140,000	仕様 §10
M7-3	導入・検収	マスタ・条件の初期投入、操作説明（2 回）、操作説明書、検収	1 式	¥70,000	—
S サーバー構築				**¥280,000**	
S-1	環境構築	既存 Hyper-V に Ubuntu または専用PC。Docker、社内 HTTPS、OCR エンジン、CSV 共有フォルダ、Oracle 参照用接続（得意先の写し）	1 式	¥175,000	構成図 §3
S-2	運用設計・引き渡し	バックアップ・復旧、再起動・更新手順、構築手順書、引き渡し	1 式	¥105,000	構成図 §4
小計（税抜）				**¥2,835,000**	
消費税（10%）				**¥283,500**	
合計（税込）				**¥3,118,500**	

区分別: 設計 M0 ¥210,000（7.4%）／開発 M1〜M6 ¥2,065,000（72.8%）／検証・導入 M7 ¥280,000（9.9%）／サーバー S ¥280,000（9.9%）。既存データの移行は無い（受注の正は Oracle のまま）。

2. 含まれるもの

- 画面見本で示した操作の本実装（第5回 10/26 の要件を反映）
- 開発会社との CSV 結合テスト 2 回
- 納品文書: 要件定義書、基本設計書、内部設計（DB・CSV・OCR テンプレート・条件定義）、操作説明書、構築・運用・バックアップ復旧手順書（PDF＋元ファイル）
- 操作説明 2 回、並行テスト期間の週 1 回の見直し
- ソースコード・Docker 構成一式、テスト記録、検収書

3. 含まれないもの

- 既存 VB の改修、取込プログラム、CSV レイアウト設計（開発会社）
- Oracle ライセンス、Windows Server・専用PC 等の機材購入
- 2 社目以降の注文書様式、Excel アップロード読込・メール自動取込（別途）
- AI による配置提案・AI 読取（今回対象外）
- 手書き部分・付箋で隠れた項目の読取、過去データの整備・移行
- 欠勤・機械故障の自動組み直し、保守月額（任意契約・別途）

4. 条件（案）

瑕疵対応	検収後 6 か月。本見積範囲の不具合を無償で修正
権利	本件固有の成果物（画面・条件定義・テンプレート・文書）は貴社に帰属。tugilo の汎用基盤（認証・ログ・Docker 構成等）は tugilo に留保し、貴社に利用を許諾
対応時間	平日 9:00〜18:00。並行テスト期間は週 1 回の定例
再見積	実物 PDF の様式が複数ある・CSV レイアウトが複雑・条件が多い等で範囲が変わる場合、着手前に変更見積を提示し合意後に実施。ポータル DL の実物が文字 PDF のみの場合は OCR 分（M2-2 約 ¥105,000）を減額
助成金	板橋区産業振興公社「令和8年度 デジタル化・データ利活用推進助成金」の申請書類（作業内容・単価・数量）に合わせた形式（作業項目ごとに 単価＝金額・数量 1 式）。2 社見積または限定理由書は貴社・専門家の判断に協力する。発注日・納品日・支払日は実態どおり
保守（参考）	保守 ¥25,000〜¥35,000／月、サーバー稼働維持 ¥10,000〜¥20,000／月（いずれも任意・税抜）。AI 利用料は発生しない