機能別見積（v3・税別・案）

注文PDF入力・製本作業予定表システム　機能別見積

必須と「あれば便利」を分けました。必須だけで2機能が動きます。

株式会社国宝社　木村 秀継 様

tugilo 次廣 淳　｜　2026年10月11日

正式見積書ではありません。金額はすべて税別。契約条件・支払条件は別途。

1．前提

この金額が成り立つ条件

項目	内容
基幹	VB+Oracle は触らない。テーブルも足さない
連携	補助DB → **CSV 出力** → 既存システム開発会社の取込プログラム → Oracle。レイアウトは開発会社が設計
対象PDF	最初は **主要1社・1フォーマット**
生産依頼表	メール添付 Excel。**手動入力画面**から（必須）。アップロード読込・メール自動取込は「あれば便利」
予定表	6列（板橋1F／1F予備／2F／2F予備／ふじみ野／ふじみ野予備）×日付。CSV 出力・印刷は **作らない**
自動配置	**ルールベース v1**。人が確定。AI API は「あれば便利」
置き場所	社内（既存 Hyper-V 上 Ubuntu または専用PC）。Docker。外部公開なし
日程	10〜12月開発、1月並行テスト、2月検収

7月（A/B/C 50／180／230万＋箱）と 8月改訂（214／289／379万）は組み直し。理由: Oracle 直接書き込みを CSV 連携に変更、自動配置を必須に追加、必須／あれば便利を分けることになったため。

2．必須

M0〜M7＋サーバー構築。これだけで2機能が動く

#	項目	内容	金額
M0	要件定義・基本設計	10月ヒアリング（予定組み担当）、CSV レイアウト調整、画面・項目の確定、基本設計書の更新	¥200,000
M1	共通基盤	ログイン・ユーザー・権限、操作ログ、補助DB（MariaDB）、Docker 構成、バックアップ手順	¥200,000
M2	注文入力（PDF）	複数PDFのドラッグ＆ドロップ、主要1社フォーマットの解析、項目ごとの編集欄、1件ずつ承認、「次へ」で自動解析、解析証跡	¥500,000
M3	生産依頼表 手動入力	Excel テンプレートと同じ項目。判型は25種のドロップダウン	¥120,000
M4	CSV 出力・連携調整	承認済みを開発会社レイアウトで出力。既定フォルダ、ファイル名一意、出力履歴、再出力。開発会社との結合確認	¥230,000
M5	製本作業予定表	未配置、6列×日付、ドラッグで差し込み・入れ替え、作業時間、合計、手追加、塞ぎ、週切替	¥500,000
M6	自動配置 v1	ルール（納期・作業時間・優先度・場所の空き）で提案 → 人が確定。入れ替えの記録	¥350,000
M7	テスト・並行テスト・検収	結合テスト、1月の並行テスト伴走（週1回の見直し）、修正、操作メモ、検収	¥250,000
	アプリ 必須 小計		**¥2,350,000**
S	サーバー構築	既存 Hyper-V に Ubuntu または専用PC。Docker、社内 HTTPS、CSV 共有フォルダ、Oracle 参照用接続（得意先の写し）。引き渡し手順	¥300,000
	必須 合計（アプリ＋サーバー）		**¥2,650,000**

3. 必須に含まれるもの・含まれないもの

範囲の線引き

含まれる

- 画面見本（https://tugilo.com/mock/kokuhosha-pdf-order-schedule.html）で見せた操作の本実装
- 開発会社との CSV 結合テスト（1〜2回）
- 操作メモ（A4 数枚）
- 1月の並行テスト伴走（週1回の見直し）

含まれない

- 既存 VB の改修、取込プログラム（開発会社）、Oracle ライセンス
- 新しい Windows Server・専用PC の購入
- 手書き注文書の OCR、得意先ポータル、日報 Web 化
- 2社目以降の PDF フォーマット（→ O5）
- 開発会社の CSV レイアウト設計費

4. あれば便利

後から足せる。入れどきも書いた

#	項目	内容	金額	入れどき
O1	生産依頼表 Excel 読込	フォルダ保存の Excel を上げて項目に展開。一覧シートの列に対応	¥180,000	手動入力で件数が多いと分かってから
O2	メール自動取込・通知	メールへ定期アクセス（30分〜1時間）、添付 Excel を取込、登録済み通知メール	¥350,000	O1 の後。運用が固まってから
O3	自動配置 v2	前後工程の生産性指標、提案理由の表示、入れ替え履歴からのルール調整	¥300,000	並行テストで v1 の差が見えてから
O4	AI API による配置提案	ChatGPT／Claude 等の API で順番案（確定は人）。API 利用料は別	¥250,000	v2 でも足りないと分かってから
O5	PDF フォーマット追加	2社目以降。1パターンあたり	¥120,000〜¥180,000	主要1社が安定してから
O6	本番・検証2台、バックアップ自動化	検証環境を分け、スナップショットを自動化	¥150,000	運用開始後
	あれば便利 合計（全部）		**¥1,350,000〜¥1,410,000**	**O5 は1パターン分**

5．組み合わせ例

勧め方は「例1 で2月検収まで行き、結果で O1／O3 を判断」

例1　必須だけ
¥2,650,000
M0〜M7+S

例2　+Excel 読込
¥2,830,000
例1+O1

例3　+Excel 読込+自動配置 v2
¥3,130,000
例1+O1+O3

例4　全部
¥4,000,000〜
例1+O1〜O6

勧め方: 例1 で2月検収まで行き、並行テストの結果で O1／O3 を判断。O2・O4 は運用が固まってから。

保守・運用（参考・税別）

項目	目安
保守（障害対応・軽微改修・月次の確認）	¥25,000〜¥35,000／月
サーバー稼働維持（OS 更新・再起動・ディスク・スナップショット）	¥10,000〜¥20,000／月
開発会社の取込プログラム保守	開発会社と国宝社様の間

6. 投資回収の目安

試算。削減率・回収年数の保証ではない

前提（木村さん申告）: 手入力 1日1.5時間、予定組み 1日2時間。月20日 → 840時間/年。

削減率	年間削減時間	年間効果（@¥2,500/h）	例1 ¥2,650,000 の回収
50%	420時間	約105万円	約2.5年
70%	**588時間**	**約147万円**	**約1.8年**
85%	714時間	約179万円	約1.5年

時間に換算していないもの（プラスα）

- 転記ミスの手戻り
- 紙だけが最新になる問題
- 担当者不在時の停止

数字の扱い

- 単価 ¥2,500/h は参考。国宝社様の実数で置き換える
- 実測は **1月の並行テスト** で行い、この表を置き換える

7. 金額が動く要因／助成金／支払い

決まると確定に近づくもの

増える	減る
CSV レイアウトが複雑（明細の多段・コード変換が多い）	レイアウトが生産依頼表に近い
主要1社の PDF に表の崩れ・複数ページが多い	1ページ固定で表が揃っている
自動配置の条件が多い・例外が多い	納期と時間だけで足りる
Hyper-V の空きが足りず専用PC 新規購入	既存 Hyper-V に 4vCPU／8GB／80GB が取れる
UPDATE／DELETE を CSV 連携に含める	INSERT のみ（修正は VB 側）

助成金との関係

- 板橋区「令和8年度 デジタル化・データ利活用推進助成金」業務管理システムコース。上限200〜300万円・完了 2027-02-28 と伺っている。採択は未確定
- 必須合計 ¥2,650,000 はこの枠の縁。交付額は国宝社様と役所の間で決まる
- **採択前に契約・発注した扱いにはしない**

支払いの考え方（案）

契約時	30%	要件定義・基本設計着手
12月末	40%	開発完了・結合テスト
2月 検収	30%	並行テスト完了・検収

助成金の交付時期に合わせて調整可。

本書は概算。正式見積書は要件定義（M0）後に提示。削減率・回収年数・採択を保証しない。