システム構成図（v3）


注文PDF入力・製本作業予定表 システム構成

PDF → 補助DB → CSV → 取込プログラム → Oracle。
境界は「既定フォルダの CSV」。

株式会社国宝社　木村 秀継 様
tugilo 次廣 淳　｜　2026年10月11日
第4回打合せ（2026-10-05）合意と、開発会社資料（2026-09-29）に合わせた案。

1. 全体像

データの流れ。Oracle への書き込みは無い



tugilo 範囲

入口（PDF／手動入力）、補助DB、注文情報修正画面、予定表、CSV 出力

開発会社 範囲

CSV レイアウト設計・提示、取込プログラム、Oracle への登録

Oracle は読むだけ（点線・要確認）

得意先参照と VB 直接入力分の表示。使えなければ開発会社から一覧 CSV を受ける案

2. CSV 連携の約束事

開発会社資料(2026-09-29)に合わせる

① 事務
承認済み注文を選び「CSV出力」

→

② 新 Web
出力バッチを補助DB に記録(ファイル名・件数・対象)

→

③ 既定フォルダ
ORDER_YYYYMMDD_HHMMSS_NNN.csv を書く。常に新しい名前

→

④ 取込プログラム
国宝社様が手動で起動。CSV を読み Oracle に INSERT

→

⑤ 結果(案)
結果ファイルを既定フォルダへ。新 Web が読んで「取込済み」に更新

決まっていること


形式	CSV 等のテキスト
レイアウト	**開発会社が設計・提示**
タイミング	手動実行。既定フォルダに置いて起動
重複防止	同一ファイル名は取込エラー

開発会社の確認事項 → tugilo 案

取込結果の通知方法	結果ファイル(同名+_result.csv)。代替: VB 画面で確認し Web は「出力済み」止まり
UPDATE／DELETE の有無	初回は **INSERT のみ**。修正・取消は VB 側。将来は取消フラグ列を追加
得意先の照合	Web は Oracle 得意先コードを持って出す。無い行は出力前にエラー

3. 置き場所　案A

既存 Windows の Hyper-V に Ubuntu を1台



利点

- 新しい機械が要らない
- 既定フォルダが同じ機械にある
- 社内 HTTPS だけで外に出ない


条件

- Hyper-V に VM 1台分の空き(要確認)
- Oracle と同居するため、既存サーバーの負荷が少し増える

社内PC のブラウザ → HTTPS → nginx → アプリ → MariaDB。ジョブが CSV を既定フォルダへ。アプリは Oracle を読み取り参照(要確認)。

4. 置き場所　案B

専用PC（木村さん所有・16GB・SSD）



利点

- Oracle と別の機械（木村さんの意向）
- 既存サーバーの負荷を増やさない

条件

- 既定フォルダへ SMB 等で書けること
- PC の常時稼働・UPS

両案共通

外部公開なし。Google Workspace／GAS 不採用。社内 LAN のみ。バックアップは DB ダンプ＋アップロード PDF＋CSV 控えを日次でサーバー側へ。

5．中身（アプリの層）

何がどこで動くか

層	内容	技術（案）
画面	注文入力・生産依頼表入力・予定表・CSV 出力・管理	React（画面見本と同じ操作）
アプリ	認証・権限・解析・承認・CSV 生成・自動配置ルール・ログ	Laravel
ジョブ	PDF 解析（1件ずつ、「次へ」で次を実行）、CSV 書き出し、（あれば便利）メール取込	キュー
補助DB	ユーザー・draft・解析証跡・予定表・出力履歴	MariaDB
ファイル	アップロード PDF 原本、CSV 控え	ローカルディスク（バックアップ対象）
外部参照	得意先・VB 直接入力分の読み取り	Oracle 読み取り専用接続（要確認）

6. 開発会社との境界

既定フォルダの CSV が決まれば、両側は独立に進められる

tugilo が作る

- PDF → 項目抽出
- 修正・承認画面
- 補助DB
- **CSV 出力**
- 予定表・自動配置

→

国宝社様

- **既定フォルダに置く**
- **取込を実行**
  手動・任意のタイミング
- **VB で修正・取消**

→

開発会社が作る

- **CSV レイアウト設計**
  → tugilo に提示
- **取込プログラム**
- Oracle へ登録

10月末までに決めたいこと

- CSV レイアウト（項目・順・型・文字コード・改行）
- 既定フォルダの場所・書き込み権限
- 取込口の完成時期（12月末目標）

11月中に決めたいこと

- 取込結果の通知方法
- UPDATE／DELETE の扱い
- 得意先コードの照合方法・Oracle 読み取り接続の可否
- 結合テストの日程（12月・1月）