ご提案 v3 からの変更点メモ — 製本作業予定表への AI 組み込み

株式会社国宝社 木村様／専門家 花村様

tugilo 次廣 淳 ｜ 2026年10月14日

10月12日にお渡しした資料一式（提案書 v3・機能別見積 v3・システム構成図・基本設計書・仕様書・スケジュール表）のうち、**自動配置の方式に関わる箇所を本メモで上書き**します。10月5日の打合せでは「まずルールで組み、AI は将来」としましたが、木村様より**予定表で AI を活用したい**とのご意向を伺い、見直しました。助成金申請時のご説明（生成 AI の活用）とも整合します。資料本体は打合せで AI の使いどころを確認したのち、v4 として一括で改訂してお渡しします。

1. 何が変わるか

	v3（10/12 お渡し）	変更後（v4 で反映）
自動配置の方式	**ルールのみ**で順番を提案。AI は「あれば便利 O4」（将来の選択肢）	**ルール＋AI**。ルールが納期・稼働枠などの制約を守り、**AI が順番の案と理由**を出す。言葉での指示（「A社を来週に前倒し」）でも組み直せる
確定するのは	人	人（変わらず）
AI が止まったとき	—	ルールだけの提案に自動で切り替わる。従来の手組みにも戻れる
外部への通信	なし（社内 LAN のみ）	**AI API への外向き通信のみ**追加。渡すのは注文ID・判型・数量・納期・所要時間・優先度・空き状況。**得意先名・担当者名・金額・PDF 原本は渡さない**（ID に置換）
AI サービス	—	OpenAI API または Anthropic API（Gemini も可）。**契約名義は国宝社様**。API 経由の入力は学習に使われない設定

2. 金額（税別・案）

	v3	変更後
必須合計	¥2,650,000	**¥2,900,000**（旧 O4「AI API による配置提案」¥250,000 を必須へ繰り入れ）
あれば便利 合計	¥1,350,000〜¥1,410,000	¥1,100,000〜¥1,160,000（O4 が抜ける）
納品後の月額	保守（任意）のみ	保守（任意）＋ **AI API 利用料 月 ¥500〜¥3,000 程度**（国宝社様名義・従量。並行テストで実測して確定）

助成金との関係（公社ご説明に沿う）：**AI 連携の構築・検証は構築費・検証費**として対象。**API 利用料（月額）は対象外**。正式見積は 作業項目×人日×単価 の形式で v4 と同時にお出しします。

3. v3 資料のどこが置き換わるか

資料	箇所	v3 の記載	変更後
提案書	§1 機能2／§2 変更点②／§4.2	「AI ではなくルールで提案」	「ルール＋AI で提案。人が確定」
提案書	§4.2 作らないもの／§8 費用	「AI による配置（将来の選択肢）」／保守の月額のみ	削除（作るものへ）／AI 利用料の月額を追記
見積	§1 前提／§2 M6／§3 O4／§4 組み合わせ例／§5 月額／§6 回収	必須 ¥2,650,000、O4 は便利	必須 ¥2,900,000、AI 連携を必須の行に、月額に API 利用料、回収年数を再計算
構成図	§3 配置／§4 構成要素	外部通信なし	AI API への外向き通信（1 宛先・HTTPS）を追加
基本設計	F-09／F-15／§7 自動配置／§10 非機能	F-15 は便利 O4。社内 LAN のみ	F-15 を必須に統合。AI 層・検証・切替・送信ログを追記
仕様書	§6.3 自動配置／§8 管理	6 ルールのみ	AI の入出力・言葉での指示欄・AI への指示文の編集を追記
スケジュール	11月・12月・1月	ルール実装・ルール調整	11月 モデル選定と API アカウント作成（国宝社様）、12月 AI 連携実装、1月 AI 案とルール案の比較。**日程は動かさない**

4. 変わらないもの

補助DB → CSV → 既存会社の取込プログラム → Oracle という連携方式、注文入力（PDF 解析 → 人が1件ずつ承認）、画面構成、判型・作業場所のマスタ、権限、2月検収・2/22 運用開始の日程、支払いの考え方。

5. 打合せで決めたいこと

1. AI にどこまでさせるか: ①順番の案と理由 ／ ②言葉での指示で組み直し ／ ③生産依頼表（Excel・PDF）の読み取り補助（③は別見積）
2. 助成金の上限額と ¥2,900,000 の関係
3. AI サービスの選定（申請時のご説明との整合）と、国宝社様名義のアカウント作成の段取り