見積書（v5・税別）

注文PDF入力・製本作業予定表 システム 構築一式

作業項目ごとの定額で展開。AI 連携は含みません。
第4回（10月5日）・第5回（10月26日）の合意内容に基づく正式見積。

株式会社国宝社 御中（ご担当: 木村 秀継 様）

tugilo 次廣 淳 ｜ 見積番号 TG-2026-KK-05 ｜ 2026年10月26日 作成（発行日・有効期限は発行時に記入）

金額はすべて税別・成果物単位の定額。契約書ではありません。

1．見積金額と前提

必須一式 ¥2,835,000（税別）

¥2,835,000 税別

消費税（10%）¥283,500　／　**税込 ¥3,118,500**

アプリ（M0〜M7）¥2,555,000 ＋ サーバー（S）¥280,000。各項目は**成果物単位の定額**（数量 1 式・単価＝金額）。作業時間の積み上げを根拠にしない

区分	金額	割合
設計（M0）	¥210,000	7.4%
開発（M1〜M6）	¥2,065,000	72.8%
検証・導入（M7）	¥280,000	9.9%
サーバー（S）	¥280,000	9.9%
合計	**¥2,835,000**	**100%**

前提

- VB+Oracle は触らない。得意先コード・管理No.・製品コードは VB 側で採番
- 補助DB → CSV → 開発会社の取込プログラム → Oracle。レイアウトは開発会社（未受領）
- 注文書 PDF は **1 社・1 様式**（様式固定・複数ページ）。サンプルは画像だが実物の形式は未確認のため **文字抽出／OCR の両対応＋様式テンプレート**で積算（文字 PDF のみなら減額）。外部送信なし
- 入力項目は現行 VB 基本情報・詳細情報に合わせる
- 生産依頼表 Excel は手動入力画面から（必須）
- 予定表 6 拠点 × 日付、週／月切替、まとめ製本 1 行表示。CSV 出力・連携は作らない
- 自動配置は**言語化した条件**で案を出し人が確定。**AI は使わない**
- 社内設置（Hyper-V または専用PC）。Docker。外向き通信なし
- 体制: tugilo 1 名。納期 契約から約 3 か月。2027-02-26 までに検収・支払完了

2. 内訳(1/2)

M0 要件定義 ／ M1 共通基盤 ／ M2 注文入力(PDF 読取)／ M3 ／ M4

#	作業	内容	数量	金額
M0 要件定義・基本設計				**¥210,000**
M0-1	条件ヒアリング	担当者ヒアリング 2 回。人の判断の言語化シート、稼働枠・設備適性・優先順の収集と条件表化	1 式	¥87,500
M0-2	入力項目・CSV の確定	VB 画面と注文書 PDF の対応確定、コード変換表の初期内容、CSV レイアウトとの突合	1 式	¥52,500
M0-3	設計書の確定版	基本設計書・仕様書・構成図の更新。画面一覧・項目定義	1 式	¥70,000
M1 共通基盤				**¥175,000**
M1-1	認証・権限・ログ	ログイン、ユーザー、役割(入力／チェック／予定／管理)、操作ログ	1 式	¥70,000
M1-2	DB・Docker・バックアップ	補助DB スキーマ、Docker 構成、日次バックアップと復旧手順	1 式	¥70,000
M1-3	マスタ	判型(25 種)、作業場所(6 拠点)、優先度、得意先の写し	1 式	¥35,000
M2 注文入力(PDF 読取)				**¥665,000**
M2-1	PDF 受付・分割	複数ファイルのドラッグ&ドロップ、ページ分割、取込一覧、1 件ずつ切替「次へ」	1 式	¥105,000
M2-2	PDF 読取・テンプレート	文字抽出／OCR の両対応、主要 1 社様式のテンプレート、整形、サンプル 50 件以上で精度確認。文字 PDF のみなら約 ¥105,000 減	1 式	¥175,000
M2-3	入力・確認画面	VB 基本情報・詳細情報相当の項目、既定値、製本日のカレンダー入力、PDF プレビュー並置	1 式	¥140,000
M2-4	コード変換表	部品・印刷所・加工所・シリーズの名称 → コード。管理画面で編集	1 式	¥70,000
M2-5	再発行の突合・差分	発注 No.+品目コードで突合、項目単位の差分表示、履歴、通知。自動上書きしない。重版は差分のみ確認	1 式	¥105,000
M2-6	検証・承認・証跡	数値・日付・判型寸法の整合チェック、信頼度の強調、承認・差戻し、解析証跡	1 式	¥70,000
M3 生産依頼表 手動入力				**¥105,000**
M3-1	手動入力画面	Excel テンプレートと同じ項目。M2-3 の画面を共用。上書きの扱い	1 式	¥105,000
M4 CSV 出力・連携調整				**¥210,000**
M4-1	CSV 出力	開発会社レイアウトで出力。既定フォルダ、ファイル名一意、出力履歴、再出力	1 式	¥105,000
M4-2	連携調整・結合	レイアウト確認、取込結果の扱い(通知・UPDATE／DELETE)、結合テスト 2 回	1 式	¥105,000

2. 内訳（2/2）

M5 予定表 ／ M6 自動配置（条件エンジン）／ M7 テスト・検収 ／ S サーバー

#	作業	内容	数量	金額
M5 製本作業予定表				**¥490,000**
M5-1	予定表画面	横＝日付・縦＝6 拠点、週／月切替、未配置一覧、ドラッグで差し込み・入れ替え、作業時間、合計、手追加、塞ぎ	1 式	¥315,000
M5-2	まとめ製本（グループ）	複数注文を 1 行表示、ドリルダウン、分割・結合、合計部数	1 式	¥105,000
M5-3	状態管理	仮／確定（火曜仮・木曜確定）、固定、確定時の履歴	1 式	¥70,000
M6 自動配置（条件エンジン）				**¥420,000**
M6-1	条件管理画面	グルーピング条件、設備適性（場所×判型×仕様）、並び替えルール、稼働枠・塞ぎ。担当者が追加・変更	1 式	¥175,000
M6-2	配置エンジン	条件でグルーピング → 場所 → 日・順番。理由を表示。人が確定するまで反映しない	1 式	¥175,000
M6-3	修正の記録・差分	案と人の修正の記録、「システム案 vs 手組み」差分一覧	1 式	¥70,000
M7 テスト・並行テスト・検収				**¥280,000**
M7-1	結合テスト	機能1 → CSV → 機能2 の通しテスト、OCR 精度の確認記録	1 式	¥70,000
M7-2	並行テスト伴走	現行と並走（2〜4 週）。週 1 回の見直し、条件の追加、修正	1 式	¥140,000
M7-3	導入・検収	マスタ・条件の初期投入、操作説明 2 回、操作説明書、検収	1 式	¥70,000
S サーバー構築				**¥280,000**
S-1	環境構築	Hyper-V 上 Ubuntu または専用PC。Docker、社内 HTTPS、OCR エンジン、CSV 共有フォルダ、Oracle 参照用接続	1 式	¥175,000
S-2	運用設計・引き渡し	バックアップ・復旧、再起動・更新手順、構築手順書、引き渡し	1 式	¥105,000
合計（税別）				**¥2,835,000**

既存データの移行は無い（受注の正は Oracle のまま。補助DB に入れるのは得意先の写しと判型・作業場所・優先度・条件のマスタのみ）。

範囲の線

含まれるもの

- 画面見本で示した操作の本実装（第5回の要件を反映）
- 開発会社との CSV 結合テスト 2 回
- 納品文書: 要件定義書、基本設計書、内部設計（DB・CSV・OCR テンプレート・条件定義）、操作説明書、構築・運用・バックアップ復旧手順書（PDF＋元ファイル）
- 操作説明 2 回、並行テスト期間の週 1 回の見直し
- ソースコード・Docker 構成一式、テスト記録、検収書

含まれないもの

既存 VB の改修、取込プログラム、CSV レイアウト設計	開発会社
Oracle ライセンス、Windows Server・専用PC 等の機材	国宝社様
2 社目以降の注文書様式	任意 O5
Excel アップロード読込・メール自動取込	任意 O1・O2
AI による配置提案・AI 読取	今回対象外
手書き部分・付箋で隠れた項目の読取	人が入力
過去の予定・実績データの整備・移行	別途
欠勤・機械故障の自動組み直し	対象外
保守月額	任意契約

4. 任意（後から足せる）と v3 概算との差分

任意は参考価格。v3 から +¥185,000 の理由

#	項目	数量	金額	入れどき
O1	生産依頼表 Excel アップロード読込	1 式	¥175,000	手動入力で件数が多いと分かってから
O2	メール自動取込・登録済み通知	1 式	¥350,000	O1 の後
O3	自動配置の高度化（実績工数・前後工程・重み調整）	1 式	¥280,000	並行テストで差が見えてから
O4	AI による配置提案（参考・今回不要）	7	¥245,000	条件運用が安定してから
O5	注文書様式の追加（1 様式）	1 式	¥140,000	主要 1 社が安定してから
O6	本番・検証 2 面、バックアップ自動化	1 式	¥140,000	運用開始後

項目	v3	v5	差	理由
M0	200,000	210,000	+10,000	条件ヒアリング
M1	200,000	175,000	−25,000	既存基盤の再利用
M2	500,000	665,000	+165,000	OCR 対応・分割・再発行差分・製本日・変換表
M3	120,000	105,000	−15,000	画面を M2 と共用
M4	230,000	210,000	−20,000	—
M5	500,000	490,000	−10,000	週／月・まとめ製本・仮確定を含め再積算
M6	350,000	420,000	+70,000	条件管理画面・理由表示
M7	250,000	280,000	+30,000	並行テストでの条件追加
S	300,000	280,000	−20,000	外向き通信なし
合計	**2,650,000**	**2,835,000**	**+185,000**	

減る要因: ポータル DL の実物が文字 PDF のみ（M2-2 約 ¥105,000 減）。増える要因: 様式が複数、CSV が複雑、条件・例外が多い、UPDATE／DELETE 連携。

5. 納品物・日程・支払・条件

2027年2月26日までに検収・支払完了

納品物

1. Web アプリ一式（ソース・Docker 構成）
2. 要件定義書・基本設計書・内部設計書
3. 操作説明書
4. 構築手順書・運用手順書
5. テスト記録（結合・OCR 精度・並行テスト差分）
6. 検収書

支払（案・税別）

契約時	30%	¥850,500
テスト準備完了時	40%	¥1,134,000
検収時	30%	¥850,500

助成金の交付時期に合わせて調整可。納期は契約から約 3 か月（要件定義 2 週・開発 6〜8 週・並行テスト 2〜4 週）。

条件（案）

- **瑕疵対応** 検収後 6 か月
- **権利** 本件固有の成果物は貴社に帰属。tugilo の汎用基盤は留保し利用を許諾
- **対応時間** 平日 9:00〜18:00。並行テスト中は週 1 回の定例
- **再見積** 範囲が変わる場合は着手前に変更見積
- **有効期限** 発行日から 60 日

保守・月額（参考・任意契約・税別）

保守（障害対応・軽微改修・月次確認）¥25,000〜¥35,000／月　／　サーバー稼働維持 ¥10,000〜¥20,000／月　／　注文書様式の追加は 05 と同じ　／　**AI 利用料は発生しない**　／　取込プログラムの保守は開発会社と国宝社様の間。

6. 投資回収の目安・助成金

試算であり保証ではない

ROI(担当者ヒアリング 2026-10-26 の数字)

入力 月約 30h(PDF 300〜350 件 × 新刊 5〜13 分・重版は短い)+ 予定組み 月約 20h(1 人 × 約 1h/日)= **年 600 時間**。@¥2,500/h は参考値。

削減率	年間削減	年間効果	¥2,835,000 回収	助成 1/2 後
50%	300 h	約 75 万円	約 3.8 年	約 1.9 年
70%	420 h	約 105 万円	約 2.7 年	約 1.4 年
85%	510 h	約 128 万円	約 2.2 年	約 1.1 年

ダブルチェック・印刷・手書き・FAX・転記ミスの手戻り・担当者不在時の停止は含めていない。実測は並行テストで置き換える。

助成金との関係

- 板橋区産業振興公社「令和8年度 デジタル化・データ利活用推進助成金」業務管理システムコース(助成率 1/2・上限 250 万円・対象期間 2026-03-01〜2027-02-28 内に発注・納品・支払完了)
- 本見積の構築一式 ¥2,835,000 は構築費・検証費。保守月額は対象外。AI 利用料は発生しない
- 要領の「作業内容・単価・数量」の形式(作業項目ごとに 単価=金額・数量 1 式)。2 社見積または限定理由書は貴社・専門家の判断に協力する
- **交付決定前の発注・契約の扱いは 11/4 に公社へ確認。**契約・発注・納品・請求の日付は実態どおり

免責: 削減率・回収年数・採択・交付額を保証しない。開発会社の費用・機材購入費は含まない。OCR の精度は様式・印字品質に依存し、数字項目は人が確認する前提。